



31 de marzo de 2025


Presentación de *avances*

de la Iniciativa Intersectorial para la Reducción de la Pobreza y la Malnutrición “Mano a Mano”


Ruta estratégica de escalamiento en función de los datos recabados por el RSH



- 2024: levantamiento de 18 municipios
- 2025: levantamiento previsto en 55 municipios



25 municipios priorizados para el escalamiento de “Mano a Mano” en el 2025



Progresividad por tipología de intervención

tipología

dimensión

intervenciones



Entrega única: se entrega algo o se realiza una actividad en un momento específico

Vivienda y servicios básicos

- Dotación de estufas mejoradas, letrinas y filtros de agua.
- Repello de paredes y sustitución de pisos de tierra por concreto

Educación

- Remozamientos de los centros educativos públicos

Agricultura

- Registro Único de Agricultores (RUA)

Protección social

- Bono Social: Educación y Salud
- Programa del Adulto Mayor

Educación

- Espacios de recreación para el desarrollo integral: Juego Limpio

Salud

- Ventana de los 1000 días: suplementación con Vitamina A, monitoreo de crecimiento, suplementación con micronutrientes espolvoreados, desparasitación, vacunación y suplemento en embarazadas.

Activación económica

- Beca Artesano

Agricultura

- CADER: capacitaciones y asistencia técnica agrícola

Educación

- Atención a la primera infancia: Programa Acompáñame a Crecer

Comunicación para el cambio social y de comportamiento

- Cambios actitudinales y generación de hábitos saludables

Gobernanza local

- Fortalecimiento de la gobernanza local a través de las COMUSAN



Cíclica: acciones que se repiten en un compás regular, manteniendo una cadencia


Efecto progresivo: genera cambios sostenidos o estructurales a lo largo del tiempo



Para transformar la realidad de miles de familias, no basta con soluciones aisladas.

Antes de actuar, **necesitamos una articulación y planificación interinstitucional clara** que nos permita intervenir de forma integral.

En este primer
trimestre
Mano a Mano
ya sentó la base
este año para
continuar
trabajando en
conjunto



Una **planificación multinivel articulada**, que contó con la participación activa y validación de ministros, viceministros y equipos técnicos



Más de **500 funcionarios públicos de 10 instituciones** capacitados para implementar “Mano a Mano” a nivel territorial



Más de **20 presentaciones en los COMUDE** para generar una sólida gobernanza, socializar los resultados del levantamiento del RSH y presentar “Mano a Mano” con las autoridades locales



Más de **20 mesas de coordinación municipal** instauradas para operativizar cambios reales



549 de 796 comunidades de los 25 municipios con Planes Operativos Comunitarios “Mano a Mano” (POCMaM) elaborados por el personal de cada institución a nivel municipal


Coordinación interinstitucional de alto nivel



Talleres interinstitucionales de capacitación



“Mano a Mano” ya sentó la base este año para la acción conjunta



Presentación en COMUDE



Y de la
planificación,
hemos pasado a
la acción.



Avances con indicadores de la Iniciativa “Mano a Mano” en 2025



Dimensión	Intervención	Entidad responsable	Meta 2025	Avance 2025 (1er. Trimestre)	% de avance	Unidad
Vivienda	Substitución de pisos de tierra	FODES/MIDES	45,000	3,100	7%	Pisos
		Sector privado	5,000			
	Revocado de paredes de las viviendas	FODES/MIDES	35,436	510	1%	Viviendas
	Dotación de estufas mejoradas		37,571	7,271	19%	Hogares
Protección social	Incremento de la cobertura de Bono Social	MIDES	12,571	5,603	45%	Familias
	Incremento de la cobertura de Adulto Mayor	MINTRAB	1,276	980	77%	Personas
Educación	Programa Acompáñame a crecer: Fortalecimiento a la primera infancia a través de CECODII	MINEDUC	12,754	13,255	100%	Niñas y niños
	Remozamiento de Infraestructura educativa	MINEDUC	300	Transferencias a OPFs realizadas para 225 establecimientos	75% del proceso de transferencia	Establecimientos
	Espacios de recreación para el desarrollo integral	MCD	25	6	24%	Centros
Salud	Mejoramiento de la salud familiar y comunitaria por medio del fortalecimiento del nivel de atención primaria en salud	MSPAS	32,762	<i>Dato en curso</i>		Niñas y Niños menores de 2 años
			3,895	3,067	79%	Mujeres embarazadas

Fuente: elaborado con base en datos reportados a la Presidencia de la República de Guatemala

Avances con indicadores de la Iniciativa “Mano a Mano” en 2025




Dimensión	Intervención	Entidad responsable	Meta 2025	Avance 2025 (1er. Trimestre)	% de avance	Unidad
Agricultura	Agricultura familiar con Bono Campesino (sistema patio)	MAGA	12,000	<i>Dato en curso</i>		Personas
	Agricultura Familiar Incremento de reservas de granos básicos (Sistema Milpa)		11,410	7,347	64%	Personas
	Registro Único de Agricultores		19	6	32%	Municipios
	Capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de los sistemas productivos		25	<i>Dato en curso</i>		Municipios
Activación económica	Cobertura Beca Artesano	MIDES	861	<i>Inicia en mayo</i>		Personas
Servicios básicos	Dotación de letrinas	FODES/MIDES	10,532	516	5%	Personas
	Dotación de filtros de agua		60,696	16,917	28%	Personas
Gobernanza	Rol central de la COMUSAN para la coordinación a nivel local con el conjunto de actores que inciden en la malnutrición y la pobreza	SESAN	25	20	80%	Municipios
Cambio social y de comportamiento	Abordaje de la comunicación para el cambio social y de comportamiento en todas las acciones a implementar		795	549	69%	Comunidades

Fuente: elaborado con base en datos reportados a la Presidencia de la República de Guatemala

Cronograma

Planificación sustitución de pisos de tierra – FODES



Nota:

Los tiempos de este cronograma ya tienen contemplado las posibles complicaciones de acceso debido a la temporada de lluvias.

El principio del fin de la pobreza y la malnutrición en Guatemala

